

Proposta de execução de atividades para Estágio Obrigatório - 2025.2*		
Semana	Período	Proposta de execução
1	4 a 10 de agosto	Contato com quem te orienta e início da organização de documentos
2	11 a 17 de agosto	Documentação
3	18 a 24 de agosto	Documentação
4	25 a 31 de agosto	Finalização da parte documental
5	1 a 7 de setembro	Início do estágio - após autorização do/a orientador/a
6	8 a 14 de setembro	Execução do estágio
7	15 a 21 de setembro	Execução do estágio
8	22 a 28 de setembro	Execução do estágio
9	29 de setembro a 5 de outubro	Execução do estágio
10	6 a 12 de outubro	Execução do estágio
11	13 a 19 de outubro	Execução do estágio
12	20 a 26 de outubro	Execução do estágio
13	27 de outubro a 2 de novembro	Execução do estágio
14	3 a 9 de novembro	Execução do estágio
15	10 a 16 de novembro	Finalização do estágio em Campo
16	17 a 23 de novembro	Finalização do estágio em Campo
17	24 a 30 de novembro	Apresentação de seminário - de acordo com orientador/a
18	01 a 06 de dezembro	Envio dos documentos à/ao orientadora/orientador
*caso você termine alguma das etapas de execução de estágio antes da semana sugerida, poderá avançar para a próxima etapa.		