Proposta de execução de atividades para Estágio Obrigatório - 2025.1*		
Semana	Período	Proposta de execução
1	10 a 17 de março	Contato com quem te orienta e início da organização de documentos
2	17 a 24 de março	Documentação
3	24 a 31 de março	Documentação
4	1 a 7 de abril	Finalização da parte documental
5	7 a 14 de abril	Início do estágio - após autorização do/a orientador/a
6	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
7	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
8	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
9	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
10	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
11	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
12	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
13	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
14	14 de abril a 30 de junho	Execução do estágio
15	1 a 11 de julho	Finalização do estágio em Campo
16	1 a 11 de julho	Finalização do estágio em Campo
17	1 a 11 de julho	Apresentação de seminário - de acordo com orientador/a
18	1 a 11 de julho	Envio dos documentos à/ao orientadora/orientador

* caso você termine alguma das etapas de execução de estágio antes da semana sugerida, poderá avançar para a próxima etapa.